

法令外国語訳推進の基盤整備に関する作業工程のイメージ(案)

年月	基本的事項の検討	翻訳及び訳語の整理・統一		
	翻訳の基本スタンス、アクセス体制の整備、翻訳の進め方等	既存データ整理	翻訳作業	訳語の整理・統一 (訳語ルール作成)
16.12	検討会議発足	作業部会(WG)設置		
17.1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	中間報告・意見聴取			
8				
9			翻訳成果	
10				
11				訳語ルール案
12	法令外国語訳推進の基盤整備に関する提言			